



Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

Obec Bukovany

se sídlem: Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
zastoupeno: Miroslavem Stropkem, starostou
IČ: 00259276
DIČ: CZ00259276
ID datové schránky: j6qb5bt
zástupce ve věcech technických: Miroslav Stropek
technický dozor stavebníka: Ing. Václav Petráš

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

ŠU-STR s.r.o.

IČ: 25244833
DIČ: CZ25244833
se sídlem: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 12240
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Cheb
číslo účtu: 78-2104020267/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Strýček
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Strýček

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo č.1 (dále jen „dodatek smlouvy č.1“):

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.1, na veřejnou zakázku „Zateplení objektu ObÚ“ je úprava čl. 5 smlouvy o dílo: Cena za dílo, platební podmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem.

Původní ustanovení smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH **5 145 526,70 Kč**
(slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc pět set dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů)
- DPH 21 % ve výši **1 080 560,61 Kč**
(slovy: jeden milion osmdesát tisíc pět set šedesát korun českých šedesát jeden haléřů)
- Cena včetně DPH ve výši **6 226 087,31 Kč**
(slovy: šest milionů dvě set dvacet šest tisíc osmdesát sedm korun českých třicet jeden haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“);



Se mění na:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **5 326 625,70 Kč**

(slovy: pět milionů třístadvacet šest tisíc šest set dvacet pět korun českých sedmdesát haléřů)

Z důvodu nutnosti úpravy sazby DPH pro realizaci výstavby objektů v bytové zástavbě se smluvní strany dohodly Dodatkem č. 1 na změně sazby DPH, aby odpovídala zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pro realizaci předmětu plnění. Původně stanovená sazba DPH ani její současná úprava nemohla mít žádný vliv na zadávací řízení, okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, ani výběr dodavatele předmětných stavebních prací.

- b. Byla provedena změna sazby DPH z původních 21 % na přenesenou daňovou povinnost. Zhotovitel díla bude vystavovat faktury za provedené dílo s přenesenou daňovou povinností.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 16. 12. 2019, zůstávají bezezměnné.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
- 2.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_21.html.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 2.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočty na předmět dodatku
Příloha č. 2: ZL 1
- 2.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 2.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Bukovanech dne 04.05.2020

Za zhotovitele:

V Chebu dne 04. 05. 2020

Miroslav Stropek
starosta

Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti