

24/11

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Obec Bukovany

se sídlem:
 zastoupeno:
 IČ:
 DIČ:
 ID datové schránky:
 zástupce ve věcech technických:
 technický dozor stavebníka:

Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
 Miroslavem Stropkem, starostou
 00259276
 CZ00259276
 j6qb5bt
 Miroslav Stropek



na straně jedné jako objednatel
 (dále jako „objednatel“)

a

ŠU-STR s.r.o.

IČ:
 DIČ:
 se sídlem:
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zástupce ve věcech smluvních:
 zástupce ve věcech technických:

25244833
 CZ25244833
 Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 12240



Ing. Jan Strýček
 Ing. Jan Strýček

na straně druhé jako zhotovitel
 (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo č.1 (dále jen „dodatek smlouvy č.1“):

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.1, na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Bukovany“ je úprava čl. 5 smlouvy o dílo: Cena za dílo, platební podmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem. Změna ceny je způsobena odpočtem za opravu stávajícího dešťového žlabu, který bude kompletně vyměněn a za nerealizovanou dlažbu na terase, kde vznikne herní prvek s dopadovou plochou. Dále se jedná o přípočty za opravu olišťování oken na již zateplené stěně objektu, otlučení a prohození nesoudržných omítek, lokální opravu střechy a výměna žlabů za nové.

Původní ustanovení smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH **2 110 000,00 Kč**
(slovy: dva miliony sto deset tisíc korun českých)
- DPH 21 % ve výši **443 100,00 Kč**
(slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc sto korun českých)

- c. Cena včetně DPH ve výši **2 553 100,00 Kč**
(slovy: dva miliony pět set padesát tři tisíc sto korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“);

Se mění na:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **2 180 767,40 Kč**
(slovy: dva miliony sto osmdesát tisíc sedm set šedesát sedm korun českých)
b. DPH 21 % ve výši **457 961,15 Kč**
(slovy: čtyři sta padesát sedm tisíc devět set šedesát jedna korun českých)
c. Cena včetně DPH ve výši **2 638 728,55 Kč**
(slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“);

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 08. 2021, zůstávají bezezměnné.
2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
2.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_21.html.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
2.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočty na předmět dodatku
Příloha č. 2: ZL 1
2.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
2.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy,

Za objednatele:

V Bukovanech dne 11. 11. 2021



Miroslav Stroppek
starosta

DIC: CZ00289276

Za zhotovitele:

V Chebu dne 11. 11. 2021



Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti