

10/22

Dodatek ke smlouvě č.002/2022

Dílo prováděné dle rozpočtu ze dne 24.05 2022 :

Budou provedení více práce a to následující:

Venkovní parapety dodávka a montáž	11 000,00kč
Zazdění dveří	4 000,00kč
Terény začištění zemina	1 500,00kč
Štěrky	1 500,00kč

Veškeré více práce jsou za celkovou sumu 18 000,00kč bez DPH

10.7.22

OBEC BUKOVANY
357 55 Bukovany čp. 47
IČ 00259276
DIČ: CZ00259276



10.7.22

Jaroslav BROUSIL
ZEDNICTVI

